EDITAL COOPERAGAO ANCINE (BRASIL)-DGC/CSC (ITALIA) - 2010

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Inscri¢des (30 dias corridos)

25/08 (42 f.) a 24/09 (6 f.)

Fase de Admisséao (analise da documentacao entregue)

27/09 (22 .) a 04/10 (22 f.)

Divulgacao dos projetos aprovados na Fase de Admissao /
publicagdo da Ata no DOU

15/10 (62 f.)

Fase de recursos

18/10 (22 f.) a 22/10 (62 f.)

Analise dos recursos

25/10 (22 f.) a 09/11 (32 f.)

Divulgacao do resultado dos recursos

10/11 (42 1))

Analise de projetos para selegéo final da Linha A e pré-
selecao das linhas B e C

21/10 (52 f.) a 17/11 (42 1)

Divulgagao resultados da Fase de Selegéo para a Linha “A” e
da etapa de Pré-selegao para as Linhas “B” e “C”

18/11 (52 1.)

Curso de desenvolvimento de roteiros para os projetos preé-
selecionados da Linha “B” (maximo 6 semanas)

A definir - dentro do periodo de 22/11
(22 1.) a 24/02/2011 (52 f.)

Entrega dos argumentos cinematograficos — Linhas “B” e “C”

Até 25/04/2011 (221.)

Reunidao da Comissao de Selecao — definicdo de projetos
vencedores das Linhas Be C

A definir - dentro do periodo de 11 a
22/05/2011

Divulgacao dos resultados da Selecao Final para as Linhas
“B” g “C”

Até 24/05/2011 (32f1.)




