

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Prêmio Adicional de Renda 2012**

| Ações | Datas |
|---|--------------------------------------|
| Aprovação do Edital pela DC | 14/06 (5ª f.) |
| Pedido para publicação do Edital no DOU | 06/06 (4ª f.) |
| Publicação no DOU e início das inscrições (mínimo de 45 dias sem contar o primeiro dia da publicação) | 18/06 (2ª f.) |
| Início da campanha de divulgação do Edital/envio de aviso para mala direta ANCINE | 18/06 (2ª f.) |
| Encaminhamento de PA para a DC sobre nomeação da Comissão de Análise de Documentação e de Premiação | 23/07 (2ª f.) |
| Aprovação pela DC de nomes para a Comissão | 31/07 (3ª f.) |
| Último dia de inscrição | 02/08 (5ª f.) |
| Trabalho da Comissão de Análise de Documentação e de Premiação – análise das inscrições | 03/09 (2ª f.) a 21/09 (6ª f.) |
| Conhecimento da Ata com os projetos habilitados e não habilitados pela DC (por meio de EA) | 25/09 (3ª f.) |
| Pedido para publicação no DOU da Ata com os projetos habilitados e não habilitados | 26/09 (4ª f.) |
| Publicação no DOU da Ata e início da fase de recursos (5 dias úteis excluindo-se, na contagem, o 1º dia) | 27/09 (5ª f.) |
| Fim da fase de recursos | 04/10 (5ª f.) |
| Análise dos recursos – Comissão (05 dias úteis) | 08 a 15/10 (2ª a 2ª f.) |
| Análise dos recursos – Diretoria (05 dias úteis) | 16 a 22/10 (3ª a 2ª f.) |
| Finalização do resultado dos recursos | 23/10 (3ª f.) |
| Publicação de resultado dos recursos no DOU | 24/10 (4ª f.) |
| Trabalho da Comissão de Análise de Documentação e de Premiação – cálculo da premiação | 24/10 (4ª f.) a 01/11 (5ª f.) |
| EA com Ata final | 01/11 (5ª f.) |
| Homologação da Ata final pela DC | 06/11(3ª f.) |
| Pedido de publicação da Ata final no DOU | 07/11 (4ª f.) |
| Publicação da Ata final no DOU | 08/11 (5ª f.) |