

ESTUDO PRELIMINAR 1471056

PROCESSO Nº 01416.023310/2017-30

I - necessidade da contratação; O

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços comuns de engenharia para elaboração de projeto de Sistema Completo de Refrigeração da unidade de arquivamento do Escritório Central da ANCINE, situado na Rua Moraes e Vale, 111, 2º andar, Lapa, Rio de Janeiro/RJ.

Justificativa: A ANCINE está em processo de adequação da Unidade III do Escritório Central da ANCINE - situado na Rua Moraes e Vale, 111, 2º andar, Lapa, Rio de Janeiro. A área de arquivo deve possibilitar condições para o trabalho técnico e administrativo, bem como possuir áreas de depósito reservadas, com condições climáticas e de segurança especial, sendo necessária a elaboração de projeto específico de climatização voltada a guarda e conservação de documentos.

II - referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver; F

A contratação se alinha ao aprimoramento do ambiente organizacional. Organização Interna-Previsto no Mapa Estratégico da Agência. Inicitativa Estratégica nº 5. Soluções para Proteção da Integridade Física do Patrimônio e das Pessoas.

<https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/MapaEstrategicoPortal.pdf>

III - requisitos da contratação; F

- a) Serviço de caráter não -continuado, conforme artigo 16, da IN 5;
- b) Os critérios e práticas de sustentabilidade estão especificados no item 10 - obrigações da contratada, do Termo de Referência;
- c) Prazo de execução: 120 dias para execução do projeto;
- d) Prazo de vigência contratual: 180 dias;
- e) Cronograma financeiro: pagamento por execução de projetos conforme cronograma físico-financeiro;
- f) Considerando tratar-se o objeto de serviços comuns de engenharia, não há necessidade de transferência de tecnologia da contratada para a contratante;
- g) As soluções adotadas são as mais usuais adotadas pelas empresas de engenharia;
- h) Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para

a prestação do serviço;

i) As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas nos itens 9 e 10 do Termo de Referência.

IV - estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte; (O)

A presente contratação tem por objetivo o desenvolvimento de projeto de engenharia para subsidiar a futura contratação da execução (fornecimento e instalação) do Sistema de Refrigeração da Unidade III do Escritório Central da ANCINE no Rio de Janeiro, situado na Rua Morais e Vale, 111, 2º andar, Lapa, Rio de Janeiro.

Estão no escopo da presente contratação os seguintes serviços técnicos:

- a) Desenhos técnicos (em plantas, vistas, cortes, isométricos, etc.);
- b) Especificações técnicas;
- c) Memorial descritivo;
- d) Caderno de encargos;
- e) Planilha orçamentária e outros documentos que se fizerem necessários;

V - levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar; F

A natureza da contratação é de prestação de serviços comuns de engenharia, de modo a propiciar às instalações da ANCINE efetivo conforto e adequação espacial ao pleno exercício das atividades laborais e de arquivo da Agência, prover segurança aos usuários do imóvel, e o atendimento das normativas legais.

VI - estimativas de preços ou preços referenciais; (O)

A planilha de custos foi elaborada utilizando-se de pesquisa de mercado junto à empresas especializadas em projetos de engenharia.

VII - descrição da solução como um todo; F

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços comuns de engenharia para elaboração de projeto de Sistema Completo de Refrigeração da unidade de arquivamento do Escritório Central da ANCINE, situado na Rua Morais e Vale, 111, 2º andar, Lapa, Rio de Janeiro/RJ.

O objeto será realizado mediante a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada global, pelo menor preço global, conforme as especificações do Termo de Referência.

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto; (O)

Sendo o objeto da contratação a elaboração de projeto de engenharia, o não parcelamento se justifica pela uniformidade do conjunto.

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis; (F)

Propiciar às instalações da ANCINE efetivo conforto e adequação espacial ao pleno exercício das atividades laborais e a preservação documental da Agência.

X - providências para adequação do ambiente do órgão; (F)

Não será necessário, nenhuma ação posterior aos término da execução do Objeto.

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; e (F) Sem diretriz

- Vide Item X

XII - declaração da viabilidade ou não da contratação.

A referida contratação é viável tendo em vista :

- Pesquisa de Mercado;
- Servidores aptos a realizar a licitação e fiscalização;
- Trata-se de contratação específica, não contínua, destinada à adequação da Unidade de Arquivamento do Escritório Central da Ancine.

*O=OBRIGATÓRIO

*F= FACULTATIVO/ Cabível ou não.



Documento assinado eletronicamente por **Rubens Pereira De Matos, Analista Administrativo**, em 05/11/2019, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE nº 66 de 1º de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Mauro Simas, Analista Administrativo**, em 26/11/2019, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE nº 66 de 1º de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o



código verificador **1471056** e o código CRC **DCD5A2AD**.

Referência: Processo nº 01416.023310/2017-30

SEI nº 1471056

MAPA DE RISCOS

Processo nº 01416.023310/2017-30

(X) Planejamento da Contratação

RISCO 01		
1-Ausência de Servidores diretamente envolvidos na contratação		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Prejuízo da preservação e conservação documental da ANCINE e ausência de conforto térmico para o exercício laboral	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise e controle das condições de salvaguarda do acervo documental	Coordenador da área
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Limpeza e organização documental	Coordenador da área

RISCO 02		
2- Utilização de modelos desatualizados para a contratação		

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta		
Id	Dano		
1.	Frustração da Contratação/ Atraso da Contratação		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Utilização de Modelos da AGU	Servidor responsável pela Elaboração	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reunião e Revisão para utilização do Modelo Correto	Servidor responsável pela Elaboração c/c Coordenador	

RISCO 03			
2- Ausência de recursos Orçamentários Financeiros			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta		
Id	Dano		
1.	Impedimento de contratar		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros junto à GPO.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

1.	Equipe de planejamento comunica o fato e Secretaria de Gestão Interna determina adequação da contratação para o orçamento disponível. Créditos suplementares. Remanejamento Orçamentário.	Responsável- GPO- Equipe de Planejamento
----	---	--

(X) SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01		
1-Impugnação Ao Edital		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atendimento, caso possível, integral ao Parecer Jurídico	Pregoeiro/Comissão de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reunião entre a CLC e área demandante, para eventuais correções com a maior brevidade possível.	Pregoeiro/Área Demandante em ambos e Autoridade Competente na Ação de Contingência

RISCO 02		
2- Recursos ao Resultado da Licitação		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	

Impacto:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano			
1.	Atraso da Contratação			
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	<ul style="list-style-type: none"> Comunicar de forma clara, todas as decisões Seguir único critério para situações similares 			Pregoeiro/ Comissão de Licitação
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Decisão dentro do prazo legal			Pregoeiro/ Comissão de Licitação/Autoridade Competente

RISCO 03				
3- A não manutenção da proposta pela licitante vencedora				
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano			
1.	Frustração /Atraso da Contratação			
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	<ul style="list-style-type: none"> Validação da Proposta antes da Adjudicação 			Pregoeiro/ Comissão de Licitação
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Voltar fase e convocação dos demais Licitantes			Pregoeiro/ Comissão de Licitação c/c/ Autoridade Competente.

(X) GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01			
1- Inadimplência relativa (mora) da contratada na execução do objeto			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta		
Id	Dano		
1.	Falha na execução/Atraso		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Observância dos documentos de habilitação/Fiscalização in loco.	Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar sanções, aumentando gradualmente a gravidade destas	Fiscal e Gestor do Contrato	

RISCO 02			
2- Inadimplência absoluta da contratada na execução do objeto			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta		
Id	Dano		

1.	Frustração da Contratação/ Atraso da Contratação		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Atuação efetiva do fiscal do contrato de modo a coibir tais condutas; observância plena do Anexo VIII-A da IN 05/2017.	Fiscal e Gestor do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Rescisão do Contrato Possível convocação de remanescente Possível contratação Emergencial	Gestor do Contrato CIA/CLC/GAD CIA/CLC/GAD	



Documento assinado eletronicamente por **Rubens Pereira De Matos, Analista Administrativo**, em 05/11/2019, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE nº 66 de 1º de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Mauro Simas, Analista Administrativo**, em 26/11/2019, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE nº 66 de 1º de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1471257** e o código CRC **FDBEABFA**.

