
 

Anexo III – Cronograma Físico-Financeiro (com BDI) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017 

 

Processo Administrativo n.º 01416.000001/2015-20 

ITEM DESCRIÇÃO  Total  Incidência Mês 1 Mês 2 Mês 3 

1 Fornecimento de Projeto Executivo  R$      6.607,73 7,6%  R$      6.607,73  R$                   -    R$                   -   

        100% 0% 0% 

2 
Fornecimento de self-contained capacidade de 15 TR, 
com condensação a ar 

 R$    34.752,00 39,9%  R$                   -    R$      10.425,60  R$   24.326,40 

        0% 30% 70% 

3 
Remoção e Instalação self-contained capacidade de 15 
TR, com condensação a ar 

 R$    19.892,00 22,8%  R$                   -    R$      7.956,80  R$   11.935,20 

        0% 40% 60% 

4 
Fornecimento e instalação de duto em chapa de aço 
galvanizado com isolamento para condicionamento de 
ar, inclusive suportes e grelhas 

 R$    25.916,44 29,7%  R$                   -    R$                   -    R$   25.916,43 

        0% 0% 100% 

              

  Total Geral  R$    87.168,16 100% Mês 1 Mês 2 Mês 3 

      Total  R$   6.607,73  R$   18.382,40  R$   62.178,03 

      Total Acumulado  R$   6.607,73  R$   24.990,13  R$   87.168,15 

      Percentual 7,58% 21,09% 71,33% 

      Percentual Acumulado 7,58% 28,67% 100,00% 

De acordo com o Termo de Referência, Anexo I do Edital. 


