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Anexo lll — Cronograma Fisico-Financeiro (com BDI)

PREGAO ELETRONICO N° 014/2017

Processo Administrativo n.° 01416.000001/2015-20

Fornecimento de Projeto Executivo R$ 6.607,73 7,6% R$ 6.607,73 R$ - R$ -
100% 0% 0%
Egg‘i‘é‘rr:fe’:ga‘ég :Z'f;:o”tai”ed capacidade de 15 TR, | pe 34 750 00 39,9% RS - R$  10.425,60 R$ 24.326,40
0% 30% 70%
.Fr*;f"é’o‘?n"iocﬁr:ngs'g‘égg Tgr'mma'”ed capacidade de 15 | pe 19 892 00 22,8% R$ - R$  7.956,80 R$ 11.935,20
0% 40% 60%
Fornecimento e instalagcao de duto em chapa de ago
galvanizado com isolamento para condicionamento de |R$ 25.916,44 29,7% R$ - R$ - R$ 25.916,43
ar, inclusive suportes e grelhas
0% 0% 100%
Total Geral RS 67.168.16 100% C Mes1 wmesz  Mess
Total R$ 6.607,73 R$ 18.382,40 R$ 62.178,03
Total Acumulado R$ 6.607,73 R$ 24.990,13 R$ 87.168,15
Percentual 7,58% 21,09% 71,33%
Percentual Acumulado 7,58% 28,67% 100,00%

De acordo com o Termo de Referéncia, Anexo | do Edital.



