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| - necessidade da contratagao; O

Objeto: Contratagao de pessoa juridica especializada em servicos comuns de engenharia

para elaboracéo de projeto de Sistema Completo de Refrigeracédo da unidade de arquivamento
do Escritério Central da ANCINE, situado na Rua Morais e Vale, 111, 2° andar, Lapa, Rio de
Janeiro/RJ.

Justificativa: A ANCINE esta em processo de adequacao da Unidade llldo Escritério Central da
ANCINE - situado na Rua Morais e Vale, 111, 2° andar, Lapa, Rio de Janeiro. A area de arquivo
deve possibilitar condigdes para o trabalho técnico e administrativo, bem como possuir areas de
depdsito reservadas, com condigdes climaticas e de seguranga especial, sendo necessaria a
elaboracao de projeto especifico de climatizacédo voltada a guarda e conservacao de
documentos.

Il - referéncia a outros instrumentos de planejamento do 6rgao ou entidade, se houver; F

A contratagédo se alinha ao aprimoramento do ambiente organizacional. Organizag¢éo Interna-

Previsto no Mapa Estratégico da Agéncia. Inicitativa Estratégica n° 5. Solu¢bes para Prote¢cao

da Integridade Fisica do Patriménio e das Pessoas.
https.//wmwv.ancine.qov.br/sites/defaultfiles/MapaE strategicoPortal.pdf

[lll - requisitos da contratagao; F

a) Servigo de carater ndo -continuado, conforme artigo 16, da IN 5;

b) Os critérios e praticas de sustentabilidade estdo especificados no item 10 - obrigacdes
da contratada, do Termo de Referéncia;

¢) Prazo de execugdo: 120 dias para execucao do projeto;
d) Prazo de vigéncia contratual: 180 dias;

e) Cronograma financeiro: pagamento por execucdo de projetos conforme cronograma
fisico-financeiro;

f) Considerando tratar-se o objeto de servigos comuns de engenharia, ndo ha necessidade
de transferéncia de tecnologia da contratada para a contratante;

2) As solugdes adotadas sdo as mais usuais adotadas pelas empresas de engenharia;

h) Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para



https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/MapaEstrategicoPortal.pdf

a prestagdo do servigo;

) As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas nos itens 9 ¢ 10 do Termo
de Referéncia.

IV - estimativa das quantidades, acompanhadas das memérias de calculo e dos
documentos que lhe dao suporte; (O)

A presente contratagao tem por objetivo o desenvolvimento de projeto de engenharia para
subsidiar a futura contratagdo da execugao (fornecimento e instalagéo) do Sistema de
Refrigeracao da Unidade lll do Escritério Central da ANCINE no Rio de Janeiro, situado na Rua
Morais e Vale, 111, 2° andar, Lapa, Rio de Janeiro.

Estdo no escopo da presente contratagéo os seguintes servigos técnicos:

a) Desenhos técnicos (em plantas, vistas, cortes, isométricos, etc.);
b) Especificagdes técnicas;

¢) Memorial descritivo;

d) Caderno de encargos;

e) Planilha or¢amentéria e outros documentos que se fizerem necessarios;

V - levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solugao a contratar; F

A natureza da contratacao € de prestagao de servigos comuns de engenharia, de modo a
propiciar as instalagdes da ANCINE efetivo conforto e adequacgao espacial ao pleno exercicio das
atividades laborais e de arquivo da Agéncia, prover seguranga aos usuarios do imével, e o
atendimento das normativas legais.

VI - estimativas de pregos ou precgos referenciais; (O)

A planilha de custos foi elaborada utilizando-se de pesquisa de mercado junto a empresas
especializadas em projetos de engenharia.

VIl - descrigcao da solugao como um todo; F

Objeto: Contratagcao de pessoa juridica especializada em servigos comuns de engenharia

para elaboracéo de projeto de Sistema Completo de Refrigeracdo da unidade de arquivamento
do Escritério Central da ANCINE, situado na Rua Morais e Vale, 111, 2° andar, Lapa, Rio de
Janeiro/RJ.

O objeto sera realizado mediante a forma de execugédo indireta, sob o regime de empreitada
global, pelo menor prego global, conforme as especificagdes do Termo de Referéncia.

VIl - justificativas para o parcelamento ou nao da solugdao quando necessaria para
lindividualizacao do objeto; (O)

Sendo o objeto da contratacéo a elaboracéo de projeto de engenharia, o ndo parcelamento se
justifica pela uniformidade do conjunto.




[IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis; (F)

|Propiciar as instalagcdes da ANCINE efetivo conforto e adequacao espacial ao pleno exercicio
das atividades laborais e a preservagédo documental da Agéncia.

X - providéncias para adequacao do ambiente do 6rgao; (F)

Nao sera necessario, nenhuma agao posterior aos término da execugao do Objeto.

XI - contratagdes correlatas e/ou interdependentes; e (F) Sem diretriz

e Vide ltem X

XIl - declaracao da viabilidade ou nao da contratagao.

A referida contratacéo é viavel tendo em vista :

e Pesquisa de Mercado;
e Servidores aptos a realizar a licitacao e fiscalizacao;

e Trata-se de contratacdo especifica, ndo continua, destinada a adequacao da Unidade de
Arquivamento do Escritério Central da Ancine.

*O=0BRIGATORIO

*F=FACULTATIVO/ Cabivel ou n&o.

1
Sel o
assinatlura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Rubens Pereira De Matos,
Analista Administrativo, em 05/11/2019, as 16:12, conforme horario

oficial de Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de
outubro de 2015.

1 !
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Mauro Simas, Analista
Administrativo, em 26/11/2019, as 14:18, conforme horario oficial de

Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de outubro
de 2015.

; = A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
i" http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador externo.php?
=it acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 , informando o



http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

E‘ﬁ&ﬁ; codigo verificador 1471056 e o cédigo CRC DCD5A2AD.

Referéncia: Processo n® 01416.023310/2017-30 SEI n© 1471056
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MAPA DE RISCOS

Processo n° 01416.023310/2017-30

( X) Planejamento da Contratagao

RISCO 01

1-Auséncia de Servidores diretamente envolvidos na contratagao

|Probabilidade: (x ) Baixa () Média ()Alta
[Impacto: () Baixa (x) Média ()Alta
id Dano

1 Prejuizo da preservacéao e conservagao documental da ANCINE e auséncia de conforto
" [térmico para o exercicio laboral

Id |Agcao Preventiva Responsavel

1 Analise e controle das condi¢gbes de salvaguarda do acervo

Coordenador da area
documental

Id |Acao de Contingéncia Responsavel

1. |Limpeza e organizagdo documental Coordenador da area

RISCO 02

2- Utilizacao de modelos desatualizados para a contratacao



|Probabilidade: () Baixa (x) Média ()Alta
[Impacto: (x ) Baixa () Média ()Alta
Id Dano

1. |Frustracdo da Contratacido/ Atraso da Contratacao

Id |Acao Preventiva

Responsavel

1. |Utilizacdo de Modelos da AGU

Servidor responsavel pela
|[Elaboracao

Id |Acao de Contingéncia

Responsavel

1. |Reunido e Revisao para utilizacdo do Modelo Correto

Servidor responsavel pela
|[Elaboracao c/c

Coordenador
I
RISCO 03

2- Auséncia de recursos Orcamentarios Financeiros
|[Probabilidade: (x ) Baixa () Média ()Alta
[Impacto: (x) Baixa () Média ()Ala

Id Dano

1. | Impedimento de contratar

Id |Agcao Preventiva Responsavel

\Verificagao prévia da fonte de recursos financeiros junto a
GPO.

|[Equipe de planejamento

Id |Agcao de Contingéncia

Responsavel




Equipe de planejamento comunica o fato e Secretaria de
Gestao Interna determina adequacéao da contratacédo para o
orcamento disponivel. Créditos suplementares.
Remanejamento Orgamentario.

|[Responsavel- GPO- Equipe
de Planejamento

(X ) SELEGAO DO FORNECEDOR

RISCO 01
1-lmpugnacgao Ao Edital
|Probabilidade: () Baixa () Média (X')Alta
[Impacto: () Baixa (x) Média ()Alta
Id Dano

1. |Atraso da contratacao

Id |Acao Preventiva

Responsavel

1. |Atendimento, caso possivel, integral ao Parecer Juridico

Pregoeiro/Comisséao de
Licitacao

Id |Acao de Contingéncia

Responsavel

|[Reunido entre a CLC e area demandante, para eventuais
corregbes com a maior brevidade possivel.

Pregoeiro/Area
Demandante em ambos e
Autoridade Competente na
Acao de Contingéncia

RISCO 02

2- Recursos ao Resultado da Licitagao

|[Probabilidade: () Baixa (x) Média ()Alta




Impacto: () Baixa (X') Média () Alta

Id Dano
1. |Atraso da Contratacao
Id |Agcao Preventiva Responsavel

o Comunicar de forma clara, todas as decisdes
o Seguir unico critério para situagdes similares

Pregoeiro/ Comisséao de
Licitacao

Acao de Contingéncia

Responsavel

Pregoeiro/ Comissao de

1. |Decis&o dentro do prazo legal Licitagdo/Autoridade
Competente
I
RISCO 03

3- A nao manutencao da proposta pela licitante vencedora
|Probabilidade: (x) Baixa () Média ()Alta
[Impacto: (x) Baixa () Média ()Alta

Id Dano

1. | Frustracdo /Atraso da Contratagao

Id |Acao Preventiva Responsavel

o Validagdo da Proposta antes da Adjudicagao

Pregoeiro/ Comisséo de
Licitacao

Acao de Contingéncia

Responsavel

\Voltar fase e convocagao dos demais Licitantes

Pregoeiro/ Comisséao de
Licitagcéo c/c/ Autoridade
Competente.




(X ) GESTAO DO CONTRATO

RISCO 01

1- Inadimpléncia relativa (mora) da contratada na execugao do objeto

|Probabilidade: () Baixa (x) Média ()Alta
[Impacto: () Baixa (x) Média ()Alta
Id Dano

1. |Falha na execucao/Atraso

Id |Agcdo Preventiva Responsavel

1 Observancia dos documentos de habilitacdo/Fiscalizacéo in

IFiscal do Contrato
loco.

Id |Acao de Contingéncia Responsavel

1 Aplicar sangdes, aumentando gradualmente a gravidade

IFiscal e Gestor do Contrato
destas

RISCO 02

2- Inadimpléncia absoluta da contratada na execugao do objeto

|Probabilidade: (x ) Baixa () Média ()Alta

[Impacto: () Baixa (x) Média ()Ala

Id Dano




1. | Frustracdo da Contratacido/ Atraso da Contratacao

Id |Acao Preventiva Responsavel

1 Atuacao efetiva do fiscal do contrato de modo a coibir tais IFiscal e Gestor do Contrato
" lcondutas; observancia plena do Anexo VIIFA da IN 05/2017.

Id |Acao de Contingéncia Responsavel
Rescisédo do Contrato Gestor do Contrato
Possivel convocagao de remanescente CIA/CLC/GAD

1.

Possivel contratacdo Emergencial CIA/CLC/GAD

il
Sel o
assinatlura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Rubens Pereira De Matos,
Analista Administrativo, em 05/11/2019, as 16:12, conforme horario

oficial de Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de
outubro de 2015.

sell o

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Mauro Simas, Analista
Administrativo, em 26/11/2019, as 14:18, conforme horario oficial de

Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de outubro
de 2015.

+ad.— A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador externo.php?

t acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o
" codigo verificador 1471257 e o cédigo CRC FDBEABFA.



http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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